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Amt der NÖ Landesregierung
Gruppe Wasser, Abteilung Siedlungswasserwirtschaft



Fertigung
Zusammenfassung
	Projektfortschritt:

	In Vergleich dazu aufgelaufene Kosten:

	prognostiziertes Bauende:

	Verzögerung:


Übersicht
	Projektziele, Objektqualitäten
	planmäßig
	bedenklich
	kritisch

	Projektumfang, Abweichungen
	planmäßig
	bedenklich
	kritisch

	Projekttermine, -leistungen
	planmäßig
	bedenklich
	kritisch

	Planungsstand
	planmäßig
	bedenklich
	kritisch

	Behördenverfahren
	planmäßig
	bedenklich
	kritisch

	Vergaben
	planmäßig
	bedenklich
	kritisch

	Bauausführung, Übernahmen
	planmäßig
	bedenklich
	kritisch

	Kollaudierung
	planmäßig
	bedenklich
	kritisch

	Projektkosten
	planmäßig
	bedenklich
	kritisch

	
	
	
	

	Projekt gesamt
	planmäßig
	bedenklich
	kritisch

	
	
	
	


Erläuterungen:
	planmäßig
	keine Abweichungen bzw. Abweichungen ohne Auswirkungen

	bedenklich
	Steuerungsmaßnahmen sind erforderlich – sonst Auswirkungen auf Gesamtergebnis

	kritisch
	Abweichungen mit Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin bzw Gesamtergebnis


Planungsstand
	Ausführungsplanung
	Fortschritt / Anmerkung

	Detailplanung inkl. Vermessung, Geotechnik
	

	Statisch-konstruktive Bearbeitung
	

	Örtliche Bauaufsicht
	

	Baukoordination
	

	
	

	
	


Stand der Behördenverfahren
	Verfahren
	Status / Anmerkungen

	wasserrechtliche Genehmigung
	

	naturschutzrechtliche Genehmigung
	

	Sonstige Genehmigungen (z.B. eisenbahnrechtliche Genehmigung, Straßensondernutzung)
	

	Baubewilligung
	

	wasserrechtliche Kollaudierung 
	

	
	

	
	


BAUAuSFÜHRUNG
(für wesentliche Leistungen oder wenn es Probleme gibt; inkl. Rechnungslegung, Übernahme)
	Leistung
	Firma
	Status

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Terminziele
(mit ausführenden Firmen vereinbarte Zwischen- und Gesamttermine für wesentliche Leistungen, Funktionsfähigkeit, Fertigstellung)
	Leistung / Auftragnehmer
	Soll
	Ist
	Verzug / Anmerkung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Funktionsfähigkeit
	
	
	

	Vorlage Kollaudierungsunterlagen
	
	
	


überschreitung von vergabesummen
(zu erwartende Überschreitungen, wesentliche Nachbestellungen)
	Leistung
	Firma
	Status

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Qualitäten
	
	Status / Anmerkung

	Gütenachweis für Materialien
	

	Prüfung Materialqualität
	

	Dichtheits-, Druckprüfungen
	

	
	

	
	


Projektausgaben, - finanzierung

<Darstellung sh. Beilage 3 - Gesamtkostenübersicht >
BEGRÜNDUNG für wesentliche Abweichungen der Prognose zum genehmigten Katalog
BEGRÜNDUNG für Umfangsänderungen zum genehmigten Katalog
(inkl. Hinweis auf Genehmigung der Änderungen, Herstellung Einvernehmen mit Land)
PROJEKT: 





XX. bericht 




















Stand: Datum		
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